



Statusrapport

Kommunestyret

24.01.2013

Monica Sølyst



Rammer

Vedtak i Kommunestyret – 31.05.2012


Fyresdal kommune løyver 700.000 kr frå næringsfondet frå konto 1410 470 til prosjekt "Heim til Fyresdal". Prosjektperiode august 2012 til juli 2014. Midlane blir fordelt med 150.000 kr i 2012, 350.000 kr i 2013 og 200.000 kr i 2014.

Rådmannen får fullmakt til å gjere tilsetning av prosjektleiar i halvstilling for prosjektperioden og organisere prosjektet og stillinga slik han finn høveleg i organisasjonen.



Organisering-PLP

- Prosjekteigar: Kommunestyret
- Prosjektansvarleg: Edvard Nesland
- Prosjektleiar: Faun v. Monica Søllyst
- Styringsgruppe: Erik Skjervagen, Edvard Nesland og Lillian Levang. Prosjektleiar møter i styringsgruppa.



Prosjektorganisering-PLP

- PLP metoden
- Vanleg arbeidsform for kommunar og fylkeskommunar
- Godt styringsverktøy for prosjekt
- Grunnlag for søknad om medfinansiering av tiltak



Forstudie

- Gjennomført av VTNU
- Mai 2012



Forprosjekt

- Gjennomføres nå
- 01.08.12-01.04.13



Hovudprosjekt

- Forslag
- 01.03.13-01.03.16

Forstudie

- Gjennomført av VTNU og Fyresdal kommune

Bestilling til prosjektleiar:

- Ein konkret planstrategi for kontakt
- Kartlegge tilflyttingsfaktorar
- Kartlegge arbeidskraftsbehov
- Konklusjon frå gjennomført tiltak i forprosjektet
- Utforme forslag til hovudprosjekt



Forprosjekt

- Strategi for kontakt:
- ✓ Direkte kontakt pr telefon med alle mellom 20 – 27 år (studentar/uavklarte)
- ✓ Direkte kontakt med alle utflytta fyresdølar mellom 28 – 39 år
- ✓ Personleg intervju
- Noko generell arbeidskartlegging
- Meir direkte kontakt med arbeidsgjevar ved behov
- Konklusjon frå forprosjektet i april 2013
- Fokus på forslag til hovudprosjektplan grunna søknadsfristar i januar/februar.



Mønster

- 28 år – 35,7 % heime
- 29 år – 40 % heime
- 30 år – 30 % heime
- 31 år – 26 % heime
- 32 år – 40 % heime
- 33 år – 25 % heime
- 34 år – 32 % heime
- 35 år – 20 % heime
- 36 år – 60 % heime
- 37 år – 50 % heime
- 38 år – 33,3 % heime
- 39 år – 37,5 % heime
- 40 år – 57,1 % heime

- Mange har valt å kome tilbake
- Forskjellar mellom årskull
- Pr 1 januar 2012:
- 1335 personar
- 45,7 % 0-39
- 54,3 % 40-90+
- <http://www.ssb.no/folkemengde/arkiv/tab-2012-02-23-10.html>

Antall 19-24-åringar i forhold
til antall 60-65-åringar

89,0 %




Kontakt

- Kartlegging av kontaktinformasjon
- Kartlegging av bustad
- Kartlegging av arbeidsplassar
- Oppfølging av interessentar, både fyresdølar og andre

Ringerunde:

- Kontakt og intervju av 36 personar pr i dag
- Totalt skal 232 personar ringast til, inkludert dei som har adresse i Fyresdal
- Intensiv ringerunde i februar og mars



Kven vil heim?

- Av 36 spurte seier 12 at dei vil flytte heim på kort eller lang sikt
- Med ektefelle/sambuar og barn utgjer dette 30 personar
- For tidleg å sei noko om mest interessert aldersgruppe

Grunnar:

- Nettverk og familie
- Overdragelse av eigedom
- Gode oppvekstvilkår
- Gode fritidstilbod
- Ei bygd der det skjer noko



Kva skal til?

Arbeid:

- Sjukepleiar
- Lærar
- Naturforvaltning
- Verkstad/salg
- Bonde (gardsbruk)
- Byggleiar
- Elektro

Bustad:

- Tomt i Sørbygda
- Tomt ved vatn
- Utvalg av hus/tomter

Helst alt på ei gong!!



Tilrettelegging etter målgruppe



Kvifor vil andre ikkje heim?

Tre hovudgrunnar så langt
(veldig lite grunnlag):

- Ikkje egna arbeid
- Ønskjer å bu meir sentralt
- Har allereie slått rot ein annan stad

Dei fleste syns:

- det er triveleg å kome heim på besøk
- Fyresdal verkar som ein god plass å vekse opp
- Følger med på kva som skjer i Fyresdal
- Nemner sentrum og særleg Meieriet som ein viktig møteplass



Forslag til hovudprosjekt

Rammer:

- Kommunestyret har løyvd kr 700.000 til prosjekt "Heim til Fyresdal".
- Prosjektperiode august 2012 – juli 2014
- Forstudie: Forslag til hovudprosjekt
- Bulyst-prosjekt
- Hensiktsmessig tidsramme for hovudprosjekt er 3 år



Mål

Resultatmål: (s. 7)

Oppretthalde og auke innbyggjartalet, for å trygge offentlege og private tilbod, ved å styrke bli-lyst og bulyst for både noverande innbyggjarar og tilflyttarar, særleg barnefamiljar.

Effektmål: *År 2016 – 1360 innbyggjarar*

År 2018 – 1380 innbyggjarar

År 2020 – 1400 innbyggjarar



Forslag til tiltak for måloppnåing

- Tilrettelegging av attraktive tomter og bygging av bustader
- Satsing på næringsliv og auke i private arbeidsplassar
- Arbeide for betre oppvekstmiljø for alle
- Stimulere til at Folkestadbyen forblir ein god møteplass
- Tilrettelegging av nærfriluftsliv i sentrum



Prosjektplan

Organisering, s. 9-10

- Visar forhold mellom eigarar av prosjektet og dei som jobbar i prosjektet

Gjennomføring og hovudaktivitetar i prosjektet, 13-14

- Planlegging
- Koordinering
- Rapportering
- Generell oppfølging av dei som ynskjer å flytte heim til Fyresdal
- Delprosjekt: for å sikre bulyst

DP 1

Attraktive bumiljø, s. 15

DP2

Planlegging av Hamaren
Aktivitetspark, s. 16

DP 3

Folkestadbyen, s. 17

DP 4

Aktiv i Fyresdal, s. 18 + prosjektplan

DP 5

Næringsutvikling, s. 19

DP 6

Ungdom i "førarsetet", s. 20



Økonomi

Bulyst satsinga i KR D

- 35 millionar i 2013
- Tema:
 - ✓ Inkludering av innvandrere i distriktsområder.
 - ✓ Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom.
 - ✓ Tilflyttingsprosjekter.
- KR D kan dekke inntil 50%

Anna finansiering

- Fylkeskommunen
- Direktoratet for Naturforvaltning
- Helsedirektoratet
- Norges Idrettsforbund
- Kulturdepartementet
- Husbanken
- Midlar til universell utforming
- Eigeninnsats frå prosjektdeltakarane/kommunen

Allereie finansiert/planlagd:

- 473.500 kr til Heim til Fyresdal (700.000 minus forprosjektkostnader 262.500 kr)
- Midlar til bustadutvikling og tomteareal (økonomiplanen)
- Midlar til tiltak i Hamaren (Oppf. av Handlingsplan for Kultur og Idrett)
- 150.000 til etablering av SIVA næringshage

